T01 · 团队章程与项目启动

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 01 讲 | 学时：4 | 本讲分值：1.5 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

> 3 号线主传动电机异响，老周要的不是 27 页报告，而是「哪天停、停多久、要几个人、备件有没有」。集团数字化部把这件事立为试点项目，交给你们团队，要求 16 周内交出可验收的系统。

二、任务目标

- 建立团队协作机制，明确 6 个岗位的交付责任
- 画出项目全景：从传感器到工单的完整链路
- 建立可追踪的工件看板（16 项）

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	`README.md`	组名、成员、角色、协作规约（分支/提交/评审）
2	`[redacted].md`	角色职责、决策机制、冲突处理、会议节奏
3	`[redacted].png`	16 张工件任务卡，含负责人与截止周

四、约束条件

- 4 – 5 人一组，6 个角色必须全部有人认领（可兼任）
- 仓库必须私有或组内可见，禁止公开企业数据
- 本周内不得写任何业务代码，先把规矩定下来

五、实施步骤

- 组队并确定组名（5 分钟）
- 认领角色，写清「我交付什么、我向谁交付」（10 分钟）
- 建 Git 仓库与目录结构（15 分钟）
- 写 README 与协作规约（20 分钟）
- 建看板，16 张卡分配到人（15 分钟）
- 提交首个 commit 并截图（5 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 6 个角色全部有人认领，且每人能说出自己的交付物
- [ ] README 含组名、成员、角色、协作规约四部分
- [ ] 目录含 artifacts/、docs/、src/、tests/

- [ ] 看板 16 张卡齐全，每张有负责人
- [ ] 全组能说出课程最终交付物是什么

七、评分（本讲）

评分点	权重
章程完整性	40%
仓库规范性	30%
路演表达	30%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T01_[redacted]/`
- 命名：`T01_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 老周为什么不要报告？他要的是什么？
- 如果团队里没人愿意做测试，会发生什么？
- 你认为本项目最大的交付风险是什么？